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Objetivo 

Proporcionar a los participantes los conocimientos, habilidades y herramientas 
necesarios para liderar y gestionar proyectos de manera efectiva, aplicando las 
mejores prácticas y enfoques tanto tradicionales como ágiles, y promoviendo 
la integración de la gestión de proyectos en diversas áreas profesionales y 
sectores industriales.

Público al que va dirigido

Este diplomado está diseñado para profesionales de diversas disciplinas y 
sectores que deseen adquirir o mejorar sus competencias en la gestión de 
proyectos, tales como:

•  Directores y Gerentes de Proyectos que buscan fortalecer sus 
  habilidades y conocimientos en la gestión de proyectos, 
  independientemente de su experiencia previa en el campo.

•  Profesionales de áreas funcionales como ingeniería, tecnología, 
  administración, recursos humanos, finanzas, marketing, salud, educación 
  y otros, que deseen incorporar la gestión de proyectos en su trabajo 
  cotidiano.

•  Emprendedores y empresarios interesados en aprender cómo planificar, 
  ejecutar y controlar proyectos para el crecimiento de sus negocios.

•  Estudiantes y recién graduados que deseen comenzar su carrera en la 
  gestión de proyectos y deseen obtener una comprensión sólida de los 
  principios y prácticas esenciales.

• Cualquier persona interesada en adquirir una comprensión integral de la 
  gestión de proyectos, incluidos aquellos que trabajan en organizaciones 
  gubernamentales, sin fines de lucro y del sector privado.
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